
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska, droga powiatowa
nr 1475S
Żywiec

Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: wykonanie zabezpieczenia osuwiska
za pomocą pali CFA oraz kotew gruntowych wraz z oczepem żelbetowym, koordynacja
działań w roli Generalnego wykonawcy, nadzór nad przebudową sieci, elektrycznej oraz
wykonanie narzutu kamiennego stabilizującego osuwisko oraz naprawa nawierzchni
wraz z warstwami podbudowy.

Projekt
Zadanie wykonane zostało od listopada do gudnia 2020 r. Rozwiązanie projektowe zakładało
zabezpieczenie drogi powiatowej 1475S za pomocą pali CFA i kotew wraz z konstrukcja żelbetową.
Konstrukcją stabilizującą całość osuwiska był narzut kamienny z głazów o średnicy od 300 do 500 mm.
Całości prac towarzyszyły roboty związane z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej. Wykonano roboty
uzupełniające takie jak odwodnienie oraz przebudowę kanalizacji burzowej. 



Wyzwanie
Głównym wyzwaniem była realizacja zadania w zakładanym terminie. Prace rozpoczęliśmy w listopadzie,
a termin umowny to koniec grudnia 2020. Duża ilość drobnych zadań, które musiały następować po sobie
nie pozwalały na przyspieszenie poszczególnych etapów robót. Dobra koordynacja zadania pozwoliła na
ukończenie prac w terminie.

Rozwiązanie
Zabezpieczenie osuwiska polegało na wykonaniu 20 szt. pali CFA 600 mm wraz kotwami gruntowymi oraz
konstrukcją żelbetową co stanowiło jedynie zabezpieczenie drogi. Zasadnicze roboty stabilizujące
osuwisko polegały na wykonaniu narzutu kamiennego na całej powierzchni osuwiska.
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